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Информирование об итогах реализации инициативного проекта


Отчет о реализации инициативного проекта на территории п. Чулым в рамках Программы поддержки местных инициатив 2023 г.

Форма отчета не регламентируется и может содержать следующие сведения:
	Муниципальный округ/ район Красноярского края
	Новосёловский район

	Поселение
	Чулымский сельсовет

	Населенный пункт
	п. Чулым

	Наименование инициативного проекта
	«Благоустройство парковых зон»

	Описание проблемы, которую решил  инициативный проект
	Повышен уровень благоустройства территории Парка Отдыха в виде обустройства дополнительных мест отдыха в виде размещения МАФ «Теневой навес» с качелями.
 Кроме того,  снижен объем трудовых и финансовых затрат при подготовке проведения на территории поселения культурно массовых мероприятий в виде размещения для обустройства зрительных зон, как в направлении уличной сцены, так и спортивных площадок МАФ «Амфитеатр».

	Дата и номер протокола проведения итогового собрания по выбору инициативного проекта
	Протокол от 25.11.2022 г.

	Нормативно-правовой акт, являющийся основанием для реализации инициативного проекта и выделения иного межбюджетного трансферта
	Постановление Правительства Красноярского края №314-п от 19.04.2023 «Об утверждении распределения иных межбюджетных трансфертов бюджетам МО Красноярского края на осуществление расходов, направленных на реализацию мероприятий по поддержке местных инициатив, на 2023 год»

	Общая стоимость реализации инициативного проекта, в том числе:
	1 700,00 тыс. руб.

	Средства населения 
	127,50 тыс. руб.

	Средства юридических лиц, ИП
	

	Средства местного бюджета
	127,50 тыс. руб.

	Иной межбюджетный трансферт
	1445,00 тыс. руб.

	Перечень муниципальных контрактов, заключенных в рамках проекта (дата, номер, подрядчик/поставщик) 
	Муниципальный контракт б\н от 09.08.2023 г.  подрядчик ООО УО «Жилсервис»
Муниципальный контракт №15 от 04.10.2023 г. подрядчик  ООО УО «Жилсервис»

	Дата завершения реализации проекта
	02.11.2023 г.

	Краткое описание реализации инициативного проекта (выполненные работы по контракту, трудовое и имущественное участие населения и юридических лиц)
	- выполнен демонтаж части ограждения парка и ликвидированы зеленые насаждения для визуального объединения паркового пространства и существующей уличной сцены;
- выполнены земляные и планировочные работы для размещения МАФ «Амфитеатр»;
- установлен МАФ «Амфитеатр» для обустройства зрительных зон, как в направлении уличной сцены, так и спортивных площадок;
- выполнены работы по планировке территории и ликвидации части зеленой растительности для размещения МАФ «Теневой навес» (2 единицы);
- установлен МАФ «Теневой навес» для обустройства двух дополнительных зон отдыха.





Подписи:
	Глава 
Чулымского сельсовета
	

_______________ /                          Летников В. Н./
     (подпись)           МП                                        (Ф.И.О. полностью)


	Председатель инициативной группы
	_______________ /                                Кожуховская Е. В./
[bookmark: _GoBack]     (подпись)                                               (Ф.И.О. полностью)
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